Travail pratique et remise attendue

JVK Formation · N6-16 · 12 novembre 2026 · Support apprenant

Cas

Forum fictif confronté à un retard de salle et une indisponibilité. Tableau de suivi et compte rendu de décision.

Lire

Examiner les sept tâches et dessiner leurs dépendances. Identifier les livrables nécessaires au forum.

Introduire les incidents

Conserver les dates prévues puis inscrire salle confirmée le 16 et absence du relecteur le 17. Identifier les deux effets.

Réorganiser

Utiliser le suppléant autorisé le 19. Proposer programme et plan le 18, relecture le 19, formation et impression le 20.

Rendre compte

Remettre le suivi initial et révisé avec un compte rendu explicitant la marge et les hypothèses.

Évaluation annoncée

Sept tâches identifiées avec dépendances.

Deux incidents traités.

Réorganisation cohérente et réserves visibles.

Prévision conservée.

Détecter les deux impacts et proposer une réorganisation explicite, sans automatisation entre applications.