# Travail pratique et remise attendue

JVK Formation · N7-20 · 12 novembre 2026 · Support apprenant

## Cas

Brief final nouveau, suivi d’un changement de contrainte annoncé pendant la recette. Solution sans code, dossier de preuves, notice et soutenance.

## Cadrer

Écrire exigences, livrables, critères critiques et contrôles à partir du brief initial.

## Produire

Préparer budget calculé, dossier Word, présentation modifiable et notice de reprise, avec les mêmes hypothèses.

## Adapter

Appliquer le nouveau lieu, les deux créneaux de quinze et le matériel autorisé à 2,50 €. Conserver les trente inscriptions.

## Soutenir

Remettre versions avant/après, dossier de preuves et synthèse des compromis. Rejouer les critères affectés par le changement.

## Évaluation annoncée

Projet initial cohérent.

Changement traité avec trente inscriptions.

225 € de dépenses et capacité respectée.

Preuves, notice et supports concordants.

Le résultat satisfait les exigences critiques ; expliquer les compromis et refaire les contrôles après changement.